

市町村名	南大東村							
平成29年度沖縄離島活性化推進事業費補助金検証シート								
事業名	南大東村野菜販売ゆい市場整備事業			事業類型	☒	産業振興		
					☒	定住促進		
					☐	その他		
担当部署名	産業課			事業実施(予定)年度	H29～30年度			
事業内容	島内の農業の振興や定住促進を図るため、鮮度管理が可能な販売施設を整備する。							
	先進性に係る取組	☐	自立性	☒	政策間連携	☐	離島活性化を担う人材の確保・育成	
		☐	官民協働	☐	事業推進主体の形成	☐	その他	
効果発現年度	☐ 当年度 ☒ 後年度(R1年度)							
実施方法	☒ 直接実施 ☒ 委託 ☐ 補助 ☐ 負担 ☐ その他()							
予算額・執行額 【単位:千円】 (「補助金」+「市町村負担」ベース)			29年度	30年度	30年度	31年度	32年度	
	予算の状況	(a)当初予算額	47,188					
		(b)予算現額	68,953					
		(c)増減額(b-a)	21,765					
		(d)繰越額		68,953				
		A.計(b+d)	68,953	68,953				
	B.執行済額		68,953	68,953				
	うち補助金充当額		37,711	37,711				
	次年度繰越額		68,953	—				
	執行率(%) (B/A)		100.0%	100.0%				
予算の状況の説明		入札不落により契約時期が大幅に遅れたため繰越を行った。 資材費や人件費等の増により当初予算よりも増額となった。						
活動目標(指標)及び達成状況	活動目標(指標)		達成状況					
			29年度	30年度	31年度	32年度		
	野菜販売ゆい市場整備工事	目標	1	—				
		実績	—	1				
		目標						
		実績						
達成状況説明	○入札不落により契約が大幅に遅れ、H29年度中に整備予定だった販売施設(ゆい市場)はH31.3月に完成した。 ○販売施設(ゆい市場)はH31.3月に完成し、野菜の出荷・販売が促進され生産意欲の向上や憩いの場となっている。							
成果目標(指標)及び進捗状況	成果目標(指標)		基準値 (28年度)	29年度	30年度	R1年度	目標値 (R2)	
	直売所の野菜販売量	目標	—				3,500kg	
		実績		—	—		22,392kg	
	成果目標(指標)		基準値 (28年度)	29年度	30年度	R1年度	目標値 (R2年度)	
		目標						
		実績						
	進捗状況説明	○野菜販売所については、R1.4月からの供用となった。 ○野菜の出荷・販売が促進されることで農家の生産意欲が高まり、R2年度の野菜販売量22,392kgとなった。						

取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	○平成31年度において成果目標販売量を3,500kgとしていたが、令和2年度実績で22,300kgとなっており目標を達成、今後も継続していく。 ○農家からの農産物の販売が、季節により偏りがある。	○分散生産など生産農家への協力が必要。 ○生産農家の意欲が上がったことで、登録農家の増を見込める。
今後の取り組み方針		
南大東村地産地消促進協議会および農漁村生活研究会などの団体を活用し、多くの生産農家・村民への周知を徹底し目標販売量達成に向けて取り組んでいる。		

資金の流れ (資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)						
		総事業費	補助対象事業費	補助金 充当額	市町村 負担金	補助対象外経費
		68,953	47,138	37,711	9,436	21,815
南大東村 52千円	登記手数料 52千円	喜屋武事務所 52千円			土地登記手数料 1件	
南大東村 46,916千円	工事費 46,916千円	㈱丸憲 46,916千円			野菜販売ゆい市場建築工事 150㎡ 1棟、 アスファルト工事	
南大東村 13,107千円	委託料 13,107千円	㈱オーシーシー 13,107千円			ゆい市場ICTシステム導入プロジェクト (POSSシステム)一式	
南大東村 3,564千円	委託料 3,564千円	㈱丸島建設コンサルタント 3,564千円			野菜販売ゆい市場設計業務	
南大東村 1,188千円	委託料 1,188千円	㈱丸島建設コンサルタント 1,188千円			野菜販売ゆい市場建築工事監理業務	
南大東村 2,506千円	土地購入費 2,506千円	知念正明 2,506千円			用地購入費	
南大東村 1,620千円	備品購入費 1,620千円	ホシザキ沖縄㈱ 1,620千円			野菜販売用冷蔵庫 1台	
資金の流れ、 費目の点検評価	評価	点 検 項 目		評価に関する説明		
	○	支出先の選定方法は妥当か。		工事業者は、島内3者の中から指名競争により行い、建築工事における技術は妥当と考える。また、POSSシステムの委託先は、公募によりプロポーザル方式で厳正に選定し、なお且つ、POSSシステムにおいて精通しており妥当と考える。設計・工事監理については、県内6者を指名し選定しており妥当と考える。		
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。		工事・委託については、公共単価・3者以上見積による積算を行い、妥当と考える。備品購入については、3者見積により妥当と考える。		
	－	受益者との負担関係は妥当であるか。		－		
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。		費目・使途に関しては、予算要求時に財政担当の査定を受けており、かつ、検収時において確認を行い適正であった。		